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Das magische Dreieck
GPM und ICB

Das Projekt
Eigenschaften

Projektklassifizierung Projektauftrag
Inhalt

Projektstartsitzung
Inhalt, Teilnehmer

Projektabnahme
Folgen

Umfeldanalyse
Einflußfaktoren

Umfeldanalyse
zu beachten
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1-3 1-4

1-5 1-6

1-7 1-8



LTK EZA

Leistung Ergebnis

Termin Kosten Zeit Aufwand

GPM ICB
- Ziel
- einmalig
- befristet
- Auftraggeber und
- Kunde
- interdisziplinär

Routine
=
Linie

Veränderung
=Projekt

- Forschung/Entwicklung
- Organisation
- Investition

- groß/klein
- national/international
- intern/extern
- Kulturkreis
- uvm.SC

HR
IF

TL
IC

H! - Problemstellung
- Zielsetzung/Projektziele
- Abgrenzung
- Zeitplan
- Budget
- Teamzusammensetzung
- Pflichtenheft
- grobe Phasenplanung

- Stakeholder ermitteln
- Ziele vorstellen/ermitteln
- Phasenplanung
- erster PSP
- Kosten
- Risiken

Projektleiter
und

Projektteam

Ökologisch

Finanziell

Ökonomisch

Politisch
Gesellschaftlich

Momentaufnahme!

Verdeckte Faktoren!

↪ regelmäßig durchführen

↪ insbesonders bei
Stakeholdern

Gefahrenübergang
Beginn der Mängel-

haftungsfristen
Zahlungsfälligkeit

Übergang der Beweislast
an den Auftraggeber


