



NULLPOINTER.DE

THOU SHALT NOT FOLLOW THE NULL POINTER, FOR AT ITS END MADNESS AND CHAOS LIE.

Deming-Kette

10-1



NULLPOINTER.DE

THOU SHALT NOT FOLLOW THE NULL POINTER, FOR AT ITS END MADNESS AND CHAOS LIE.

Deming-Zyklus

10-2



NULLPOINTER.DE

THOU SHALT NOT FOLLOW THE NULL POINTER, FOR AT ITS END MADNESS AND CHAOS LIE.

Erfolgsfaktoren erfolgreiches Projektmanagement

10-3



NULLPOINTER.DE

THOU SHALT NOT FOLLOW THE NULL POINTER, FOR AT ITS END MADNESS AND CHAOS LIE.

PM-Audit

10-4



NULLPOINTER.DE

THOU SHALT NOT FOLLOW THE NULL POINTER, FOR AT ITS END MADNESS AND CHAOS LIE.

Personalentwicklung Aufgaben

10-5



NULLPOINTER.DE

THOU SHALT NOT FOLLOW THE NULL POINTER, FOR AT ITS END MADNESS AND CHAOS LIE.

Arbeitsschutz relevante Gesetze

10-6



NULLPOINTER.DE

THOU SHALT NOT FOLLOW THE NULL POINTER, FOR AT ITS END MADNESS AND CHAOS LIE.

Projektlernen

10-7




NULLPOINTER.DE

THOU SHALT NOT FOLLOW THE NULL POINTER, FOR AT ITS END MADNESS AND CHAOS LIE.

Organisationsformen Bewertungskriterien

10-8



DOKUMENTIEREN!

Maßnahmen → Folgen



Prüft Verfahrensweisen und Ergebnisse des PM.

- PM-System
- PM-Maßnahmen
- PM-Handbuch



AUDITBERICHT

Alles, was den Projekterfolg sichert.



- Arbeitsschutzgesetz
- Arbeitszeitgesetz
- Arbeitssicherheitsgesetz
- Arbeitsstättenverordnung
- Betriebssicherheitsverordnung
- Kündigungsschutzgesetz
- Mutterschutzgesetz

- projektspezifische Weiterbildung der Mitarbeiter
- Aufbau von Fähigkeiten
- Motivation
- Laufbahnplanung

- Motivation der Mitarbeiter
- organisatorischer Eingriff
- Konflikt Projekt/Linie
- Wissenstransfer zum Projekt
- Einsatzmittelautonomie
- Reaktion auf wechselnden EM-Bedarf

- Manöverkritik
- RECALL
- Nachkalkulation
- Kostendatenbanken
- Kennzahlssysteme
- Kundenbefragung
- Fragebögen
- Feedbackgespräche
- Project-Excellence-Model
- Befragung von Beteiligten
- Erfahrungsdatenbanken