



NULLPOINTER.DE

THOU SHALT NOT FOLLOW THE NULL POINTER, FOR AT ITS END MADNESS AND CHAOS LIE.

Risiko

Eigenschaften/Risikoanalyse

3-1



NULLPOINTER.DE

THOU SHALT NOT FOLLOW THE NULL POINTER, FOR AT ITS END MADNESS AND CHAOS LIE.

Risiko-Strategien

5 Strategien zur Risiko-Begegnung

3-2



NULLPOINTER.DE

THOU SHALT NOT FOLLOW THE NULL POINTER, FOR AT ITS END MADNESS AND CHAOS LIE.

Phasenplanung

Schritte

3-3



NULLPOINTER.DE

THOU SHALT NOT FOLLOW THE NULL POINTER, FOR AT ITS END MADNESS AND CHAOS LIE.

Meilensteine

Arten von Meilensteinen

3-4



NULLPOINTER.DE

THOU SHALT NOT FOLLOW THE NULL POINTER, FOR AT ITS END MADNESS AND CHAOS LIE.

PSP

Eigenschaften

3-5



NULLPOINTER.DE

THOU SHALT NOT FOLLOW THE NULL POINTER, FOR AT ITS END MADNESS AND CHAOS LIE.

Arbeitspakete

Ergebnis, Ziele, Inhalte

3-6



NULLPOINTER.DE

THOU SHALT NOT FOLLOW THE NULL POINTER, FOR AT ITS END MADNESS AND CHAOS LIE.

Anordnungs- beziehungen

3-7




NULLPOINTER.DE

THOU SHALT NOT FOLLOW THE NULL POINTER, FOR AT ITS END MADNESS AND CHAOS LIE.

Ablaufplanung

Schritte

3-8



- Risikoname
- Eintrittswahrscheinlichkeit
- Schadenshöhe
- Risikowert
- Einflußfaktoren

Maßnahmen!

Phasenabschluß-

Ereignis- (= Termin)
Berichts- **MEILEN-**
STEIN

SEQUENZIELL/REVOLVIEREND (überlappend)

- Zeit portionieren
- Phasen bezeichnen
- Phasen terminieren
- Aufwand (Kosten) schätzen
- Meilensteine definieren
- Phasenergebnisse definieren


Ergebnis Sachliches Resultat.
Ziele Was? Wie? Vorgehen?
Inhalte Datum, Projekt, Phase, PSP-Code, Version, Verantwortlicher, Aufwand, Ergebnisse, Ziele, Mitarbeiter, Tätigkeiten

Hierarchische Darstellung aller Tätigkeiten im Projekt.


vollständig
delegierbar
widerspruchsfrei

- Dauer pro Arbeitspaket
- Vorgänger/Nachfolger
- zeitliche Lage
- Pufferzeiten
- kritischer Pfad

Ablauf **Termin**
Netzplan **Balkenplan**




Normalfolge



Anfangsfolge

Endfolge



Sprungfolge

