



NULLPOINTER.DE

THOU SHALT NOT FOLLOW THE NULL POINTER, FOR AT ITS END MADNESS AND CHAOS LIE.

Leistungsstörung

Arten

6-1



NULLPOINTER.DE

THOU SHALT NOT FOLLOW THE NULL POINTER, FOR AT ITS END MADNESS AND CHAOS LIE.

Leistungsgstörung

Rechte des Auftragnehmers

6-2



NULLPOINTER.DE

THOU SHALT NOT FOLLOW THE NULL POINTER, FOR AT ITS END MADNESS AND CHAOS LIE.

Leistungsstörung

Rechte des Auftraggebers

6-3



NULLPOINTER.DE

THOU SHALT NOT FOLLOW THE NULL POINTER, FOR AT ITS END MADNESS AND CHAOS LIE.

Controlling

Definition

6-4



NULLPOINTER.DE

THOU SHALT NOT FOLLOW THE NULL POINTER, FOR AT ITS END MADNESS AND CHAOS LIE.

Controlling

Regelkreis

6-5



NULLPOINTER.DE

THOU SHALT NOT FOLLOW THE NULL POINTER, FOR AT ITS END MADNESS AND CHAOS LIE.

Projektsteuerung

Aufgaben

6-6



NULLPOINTER.DE

THOU SHALT NOT FOLLOW THE NULL POINTER, FOR AT ITS END MADNESS AND CHAOS LIE.

Projektsteuerung

Analyseverfahren

6-7



NULLPOINTER.DE

THOU SHALT NOT FOLLOW THE NULL POINTER, FOR AT ITS END MADNESS AND CHAOS LIE.

Fertigstellungsgrad

Fertigstellungswert

6-8

AuftragNEHMER

- Verzugszinsen
- Leistungsverweigerung
- Schadensersatz (bei Verschulden des Auftraggebers)
- Kündigung aus wichtigem Grund

- **Unmöglichkeit**
- **Unvermögen**
- **teilweise Nichtleistung**
- **Schlechtleistung**
- **Verzug**


Welche Berichte sind wann durch wen zu erstellen?

- Vergleich von Plan- und Ist-Zahlen
- nur Empfehlen, nie Entscheiden

AuftragGEBER

- Vertragsstrafe
- Nacherfüllung
- Selbstvornahme
- Minderung und Rücktritt
- Leistungsverweigerung
- Schadensersatz (bei Verschulden des Auftragnehmers)
- Kündigung aus wichtigem Grund

- inhaltlicher Fortschritt
- terminlicher Fortschritt
- Aufwände (Ist/Rest)
- Abweichungen feststellen/analysieren
- Projektplanung aktualisieren
- Projektstatus berichten



Fertigstellungsgrad

$$FG = \frac{\text{Aufwand}_{(IST)}}{\text{Aufwand}_{(SOLL)}}$$

Fertigstellungswert

$$FW = FG \cdot \text{Plankosten}_{(GESAMT)}$$

